

Изменения № 6 в проектную декларацию ООО «Орсо групп»
по объекту капитального строительства:
«Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения
по ул. Строителей,37 в Дзержинском районе г. Перми»

Дата внесения изменений: 16.09.2015 г.

Дата размещения изменений: 18.09.2015 г.

Пункт проектной декларации	Первоначальная редакция	Новая редакция
<p>2.1. Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации, результаты экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом</p>	<p>Цель проекта строительства: строительство жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Строителей, 37 в Дзержинском районе г. Перми в целях застройки земельного участка современным зданием с полным комплексом инженерного обеспечения, что окажет положительное влияние на развитие района, улучшение жилищных условий граждан. Этапы проекта строительства: Выполнение всего объема работ в один этап строительства. Сроки реализации проекта строительства: декабрь 2014 года – IV квартал 2016 года Результаты экспертизы проектной документации: Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0010-14, утвержденное 05.05.2014г. ЗАО «ЦЕНТР КАЧЕСТВА ПРОЕКТОВ».</p>	<p>Цель проекта строительства: строительство жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Строителей, 37 в Дзержинском районе г. Перми в целях застройки земельного участка современным зданием с полным комплексом инженерного обеспечения, что окажет положительное влияние на развитие района, улучшение жилищных условий граждан. Этапы проекта строительства: Выполнение всего объема работ в один этап строительства. Сроки реализации проекта строительства: декабрь 2014 года – I квартал 2018 года Результаты экспертизы проектной документации: Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0010-14, утвержденное 05.05.2014г. ЗАО «ЦЕНТР КАЧЕСТВА ПРОЕКТОВ».</p>
<p>2.8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию</p>	<p>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома IV квартал 2016 г. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми</p>	<p>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома I квартал 2018 г. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми</p>

Исполнительный директор



Д.Ю. Шереметьев

/ Д.Ю. Шереметьев